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04.11.10.01. . . . . . .  COMPLETE BURIAL GROUNDS REMEDIAL ACTION  20SEP19 2A 
04.11.10.01.01. . . . . .  PROJECT START 01OCT09  3 
04.11.10.01.02.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0)  12AUG10 2B 
04.11.10.01.02.01. . . . .  ISSUE RDWP (D1) TO DOE  19OCT10 2B 
04.11.10.01.02.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D1)  26OCT10 2A 
04.11.10.01.02.01. . . . .  ISSUE RDWP TO DOE (D2)  30DEC10 2B 
04.11.10.01.02.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2)  07JAN11 2A 
04.11.10.01.02.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE  08FEB11 3 
04.11.10.01.02.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0)  15SEP11 2B 
04.11.10.01.02.02. . . . .  ISSUE RD (D1) TO DOE  01DEC11 2B 
04.11.10.01.02.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1)  08DEC11 2A 
04.11.10.01.02.02. . . . .  ISSUE RD (D2) TO DOE  06FEB12 2B 
04.11.10.01.02.02. . . . .  ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  13FEB12 2A 
04.11.10.01.02.02. . . . .  EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN  13MAR12 3 
04.11.10.01.02.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  31AUG11 2B 
04.11.10.01.02.03. . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE  14NOV11 2B 
04.11.10.01.02.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  21NOV11 2A 
04.11.10.01.02.03. . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE  19JAN12 2B 
04.11.10.01.02.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  26JAN12 2A 
04.11.10.01.02.03. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  24FEB12 3 
04.11.10.01.02.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-START 14MAR12  2A 
04.11.10.01.02.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-FINISH  20JUL18 2A 
04.11.10.01.02.05. . . . .  ISSUE DRAFT POST CONSTRUCTION REPORT TO DOE (D0)  17OCT18 2B 
04.11.10.01.02.05. . . . .  ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D1) TO DOE  21DEC18 2B 
04.11.10.01.02.05. . . . .  ISS DRAFT POST CONSTRUCTION RPT TO EPA/KDEP (D1)  02JAN19 2A 
04.11.10.01.02.05. . . . .  ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D2) TO DOE  25APR19 2B 
04.11.10.01.02.05. . . . .  ISSUE FNL POST CONSTRUCTION RPT TO EPA/KDEP (D2)  02MAY19 2A 
04.11.10.01.02.05. . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL POST CONSTRUCTION RPT  03JUN19 3 
04.11.10.01.03.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0)  10OCT11 2B 
04.11.10.01.03.01. . . . .  ISSUE RDWP (D1) TO DOE  16DEC11 2B 
04.11.10.01.03.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D1)  27DEC11 2A 
04.11.10.01.03.01. . . . .  ISSUE RDWP TO DOE (D2)  28FEB12 2B 
04.11.10.01.03.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2)  06MAR12 2A 
04.11.10.01.03.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE  04APR12 3 
04.11.10.01.03.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0)  18OCT12 2B 
04.11.10.01.03.02. . . . .  ISSUE RD (D1) TO DOE  08JAN13 2B 
04.11.10.01.03.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1)  15JAN13 2A 
04.11.10.01.03.02. . . . .  ISSUE RD (D2) TO DOE  11MAR13 2B 
04.11.10.01.03.02. . . . .  ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  18MAR13 2A 
04.11.10.01.03.02. . . . .  EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN  16APR13 3 
04.11.10.01.03.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  19OCT12 2B 
04.11.10.01.03.03. . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE  08JAN13 2B 
04.11.10.01.03.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  15JAN13 2A 
04.11.10.01.03.03. . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE  08MAR13 2B 
04.11.10.01.03.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  15MAR13 2A 
04.11.10.01.03.03. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  16APR13 3 
04.11.10.01.03.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-START 03SEP13  2A 
04.11.10.01.03.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-FINISH  06NOV18 2A 
04.11.10.01.03.05. . . . .  ISSUE DRAFT POST CONSTRUCTION REPORT TO DOE (D0)  08FEB19 2B 
04.11.10.01.03.05. . . . .  ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D1) TO DOE  12APR19 2B 
04.11.10.01.03.05. . . . .  ISS DRAFT POST CONSTRUCTION RPT TO EPA/KDEP (D1)  22APR19 2A 
04.11.10.01.03.05. . . . .  ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D2) TO DOE  14AUG19 2B 
04.11.10.01.03.05. . . . .  ISSUE FNL POST CONSTRUCTION RPT TO EPA/KDEP (D2)  21AUG19 2A 
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04.11.10.01.03.05. . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL POST CONSTRUCTION RPT  20SEP19 3 
04.11.10.01.04.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0)  15NOV12 2B 
04.11.10.01.04.01. . . . .  ISSUE RDWP (D1) TO DOE  29JAN13 2B 
04.11.10.01.04.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D1)  05FEB13 2A 
04.11.10.01.04.01. . . . .  ISSUE RDWP TO DOE (D2)  08APR13 2B 
04.11.10.01.04.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2)  15APR13 2A 
04.11.10.01.04.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE  14MAY13 3 
04.11.10.01.04.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0)  26NOV13 2B 
04.11.10.01.04.02. . . . .  ISSUE RD (D1) TO DOE  17FEB14 2B 
04.11.10.01.04.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1)  24FEB14 2A 
04.11.10.01.04.02. . . . .  ISSUE RD (D2) TO DOE  17APR14 2B 
04.11.10.01.04.02. . . . .  ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  25APR14 2A 
04.11.10.01.04.02. . . . .  EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN  27MAY14 3 
04.11.10.01.04.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  27NOV13 2B 
04.11.10.01.04.03. . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE  17FEB14 2B 
04.11.10.01.04.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  24FEB14 2A 
04.11.10.01.04.03. . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE  16APR14 2B 
04.11.10.01.04.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  24APR14 2A 
04.11.10.01.04.03. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  23MAY14 3 
04.11.10.01.04.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-START 10OCT14  2A 
04.11.10.01.04.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-FINISH  23AUG17 2A 
04.11.10.01.04.05. . . . .  ISSUE DRAFT POST CONSTRUCTION REPORT TO DOE (D0)  20NOV18 2B 
04.11.10.01.04.05. . . . .  ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D1) TO DOE  30JAN19 2B 
04.11.10.01.04.05. . . . .  ISS DRAFT POST CONSTRUCTION RPT TO EPA/KDEP (D1)  06FEB19 2A 
04.11.10.01.04.05. . . . .  ISSUE POST CONSTRUCTION REPORT (D2) TO DOE  30MAY19 2B 
04.11.10.01.04.05. . . . .  ISSUE FNL POST CONSTRUCTION RPT TO EPA/KDEP (D2)  06JUN19 2A 
04.11.10.01.04.05. . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL POST CONSTRUCTION RPT  09JUL19 3 
04.11.10.01.05.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0)  23APR15 2B 
04.11.10.01.05.01. . . . .  ISSUE RDWP (D1) TO DOE  30JUN15 2B 
04.11.10.01.05.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D1)  09JUL15 2A 
04.11.10.01.05.01. . . . .  ISSUE RDWP TO DOE (D2)  09SEP15 2B 
04.11.10.01.05.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2)  16SEP15 2A 
04.11.10.01.05.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE  15OCT15 3 
04.11.10.01.05.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0)  03MAY16 2B 
04.11.10.01.05.02. . . . .  ISSUE RD (D1) TO DOE  20JUL16 2B 
04.11.10.01.05.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1)  27JUL16 2A 
04.11.10.01.05.02. . . . .  ISSUE RD (D2) TO DOE  20SEP16 2B 
04.11.10.01.05.02. . . . .  ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  27SEP16 2A 
04.11.10.01.05.02. . . . .  EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN  26OCT16 3 
04.11.10.01.05.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  04MAY16 2B 
04.11.10.01.05.03. . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE  20JUL16 2B 
04.11.10.01.05.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  27JUL16 2A 
04.11.10.01.05.03. . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE  19SEP16 2B 
04.11.10.01.05.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  26SEP16 2A 
04.11.10.01.05.03. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  25OCT16 3 
04.11.10.01.05.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-START 07FEB17  2A 
04.11.10.01.05.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-FINISH  04JAN18 2A 
04.11.10.01.05.05. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL ACTION REPORT TO DOE (D0)  04APR18 2B 
04.11.10.01.05.05. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION REPORT (D1) TO DOE  07JUN18 2B 
04.11.10.01.05.05. . . . .  ISS DRAFT REMEDIAL ACTION RPT TO EPA/KDEP (D1)  14JUN18 2A 
04.11.10.01.05.05. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION REPORT (D2) TO DOE  08OCT18 2B 
04.11.10.01.05.05. . . . .  ISSUE FNL REMEDIAL ACTION RPT TO EPA/KDEP (D2)  15OCT18 2A 
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04.11.10.01.05.05. . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL REMEDIAL ACTION RPT  13NOV18 3 

 
04.11.10.01.06.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0)  30DEC13 2B 
04.11.10.01.06.01. . . . .  ISSUE RDWP (D1) TO DOE  07MAR14 2B 
04.11.10.01.06.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D1)  14MAR14 2A 
04.11.10.01.06.01. . . . .  ISSUE RDWP TO DOE (D2)  15MAY14 2B 
04.11.10.01.06.01. . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2)  22MAY14 2A 
04.11.10.01.06.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE  23JUN14 3 
04.11.10.01.06.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0)  03FEB15 2B 
04.11.10.01.06.02. . . . .  ISSUE RD (D1) TO DOE  20APR15 2B 
04.11.10.01.06.02. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1)  27APR15 2A 
04.11.10.01.06.02. . . . .  ISSUE RD (D2) TO DOE  19JUN15 2B 
04.11.10.01.06.02. . . . .  ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  26JUN15 2A 
04.11.10.01.06.02. . . . .  EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN  29JUL15 3 
04.11.10.01.06.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  24FEB15 2B 
04.11.10.01.06.03. . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE  08MAY15 2B 
04.11.10.01.06.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  15MAY15 2A 
04.11.10.01.06.03. . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE  10JUL15 2B 
04.11.10.01.06.03. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  17JUL15 2A 
04.11.10.01.06.03. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  17AUG15 3 
04.11.10.01.06.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-START 22OCT15  2A 
04.11.10.01.06.04. . . . .  REMEDIAL ACTION-FINISH  31JAN18 2A 
04.11.10.01.06.05. . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL ACTION REPORT TO DOE (D0)  30APR18 2B 
04.11.10.01.06.05. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION REPORT (D1) TO DOE  03JUL18 2B 
04.11.10.01.06.05. . . . .  ISS DRAFT REMEDIAL ACTION RPT TO EPA/KDEP (D1)  12JUL18 2A 
04.11.10.01.06.05. . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION REPORT (D2) TO DOE  01NOV18 2B 
04.11.10.01.06.05. . . . .  ISSUE FNL REMEDIAL ACTION RPT TO EPA/KDEP (D2)  08NOV18 2A 
04.11.10.01.06.05. . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL REMEDIAL ACTION RPT  11DEC18 3 
04.11.10.01.06.05. . . . .  PROJECT COMPLETE  20SEP19 3 
04.11.10.01.07.01. . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  15DEC09 3 
04.11.10.01.07.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D2) TO DOE for Legal Review  08JAN10 2B 
04.11.10.01.07.01. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN EPA/KY (D2)  20JAN10 2A 
04.11.10.01.07.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF PROPOSED PLAN  19APR10 3 
04.11.10.01.07.01. . . . .  ISSUE FINAL PROPOSED PLAN TO PUBLIC  23APR10 3 
04.11.10.01.07.01. . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD  12JUL10 3 
04.11.10.01.07.02. . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION TO DOE (D0) TECH REVIEW  17MAR10 2B 
04.11.10.01.07.02. . . . .  ISSUE D1 ROD TO DOE LEGAL FOR REVIEW  07MAY10 2B 
04.11.10.01.07.02. . . . .  ISSUE D1 TO DOE LEGAL/DOE HQ  26MAY10 2B 
04.11.10.01.07.02. . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON PROPOSED PLAN  12JUL10 3 
04.11.10.01.07.02. . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION (D1) TO DOE  26JUL10 2B 
04.11.10.01.07.02. . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION TO EPA/KY (D1)  09AUG10 2A 
04.11.10.01.07.02. . . . .  ISSUE ROD (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  29SEP10 2B 
04.11.10.01.07.02. . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION TO EPA/KY (D2)  08OCT10 2A 
04.11.10.01.07.02. . . . .  DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF ROD  08NOV10 3 
04.11.10.01.07.02. . . . .  ISSUE SIGNED RECORD OF DECISON TO EPA/KDEP  09DEC10 3 
04.11.10.01.07.02. . . . .  EPA/KDEP RETURN SIGNED ROD  12JAN11 3 

 


